


УТВЕРЖДАЮ

Технический директор АО «ГТ Энерго»



С.Ю. Кузнецов

« 30 » 03 2026 г.

План мероприятий по подготовке Барнаульской ГТ ТЭЦ к отопительному периоду 2026/2027 г.

	Описание мероприятия	Срок выполнения	Ответственный за выполнение
1	Проверка работоспособности АВР аварийного освещения, АВР ответственных механизмов (МНС и НСО ГТУ), АВР РУСН 0,4 кВ	30.09.2026	Черных Р.С.
2	Обновление диспетчерских наименований, покраска оборудования.	30.09.2026	Черных Р.С.
3	Ремонт переходов земля-воздух крановых узлов подземного газопровода, покраска наружных газопроводов.	30.09.2026	Черных Р.С.
4	Обеспечение работоспособности внутреннего и наружного освещения ГТ ТЭЦ	30.09.2026	Черных Р.С.
5	Испытание средств защиты, обеспечение комплектности РУ средствами индивидуальной защиты.	30.09.2026	Черных Р.С.
6	Проверка работоспособности систем обогрева ливнеотоков ОГК, обогрева технологических трубопроводов водоснабжения	30.09.2026	Черных Р.С.
7	Проведение с персоналом ГТ ТЭЦ противоаварийной тренировки на тему: «Действия персонала в условиях резкого понижения температуры наружного воздуха».	30.09.2026	Черных Р.С.
8	Контрольный разряд аккумуляторов устройства питания постоянным током УППТ-1-230 (УППТ-1, УППТ-2, УППТ-3, УППТ-4) (по графику)	30.09.2026	Черных Р.С.
9	Осмотр, проверка АКБ ИБП АСУ ТП и САУ БУД (по графику)	30.09.2026	Черных Р.С.
10	Проверка наличия обозначений охранных зон газопровода за территорией ГТ ТЭЦ.	30.09.2026	Черных Р.С.
11	Проверка состояния первичных средств пожаротушения и пожарной сигнализации	30.09.2026	Черных Р.С.
12	Выполнение общего технического осмотра производственных зданий и сооружений, устранение замечаний	30.09.2026	Черных Р.С.
13	Проверка состояния, утепление проемов, мест проходок коммуникаций через ограждающие конструкции зданий	30.09.2026	Черных Р.С.
14	Ревизия тепловых пушек, электрокалориферов	30.09.2026	Черных Р.С.


15	Подготовка инвентаря и механизмов для уборки снега	30.09.2026	Черных Р.С.
16	Проверка работоспособности электрогенератора	30.09.2026	Черных Р.С.
17	Приобретение и замена ИБП стойки СКМ ГТУ-1 и ПЛК ГТУ-1	30.09.2026	Черных Р.С. Загребин П.В.
18	Приобретение и замена воздухообогревателя ОГК ГТ ТЭЦ	30.09.2026	Черных Р.С. Загребин П.В.

Заместитель технического директора
по эксплуатации

Заместитель технического директора
по ремонту

Руководитель УСиЭ по УР

Руководитель СС и Э Барнаульской ГТ ТЭЦ



Р.М. Галиахметов
Д.А. Черных
П.В. Загребин
Черных Р. С.